

République Française  
MAIRIE DE BALBIGNY

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL  
**SEANCE du 28 juin 2022 à 20h00**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214200115-20220628-DM48-2022-06-28-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/06/2022

Affichage : 30/06/2022

Pour l'autorité compétente par délégation

Date de la convocation : 21/06/2022

Date d'affichage : 21/06/2022



NOMBRE DE MEMBRES		
EN EXERCICE	PRESENTS	VOTANTS
23	22	23

L'an deux mille vingt deux, le vingt huit juin, à vingt heures, les membres composant le Conseil Municipal de Balbigny se sont réunis en mairie de Balbigny sous la présidence de Monsieur DUPIN Gilles, maire, après avoir été dûment convoqués dans les délais légaux le 21/06/2022.

L'avis de la tenue de la présente réunion a été affiché le jour même de l'envoi des convocations sur le panneau officiel de la mairie.

M DUPIN Gilles - Mme DUFOUR Françoise – M VOLLE Jean Marc- M DUCROUX Loïc – M PADET René – M BOULOGNE Jérôme - Mme TRIOMPHE Christine – Mme VERPY Evelyne - Mme PERRIN Cécile - Mme CHABANNE Christelle - M LAMURE Christophe – Mme FERRE Odile - Mme CARTON Marie Claude – Mme DURON Josette – M CHOMAT Pascal – M YENIL Etienne - M PONCET Marc - MME PALMIER Catherine - M NAULIN Jean Yves - M CELEN Devris - Mme DURON Sabrina - Mme COLOMB Florence

**Pouvoirs déposés :** Mme PEILLON Jacqueline donne pouvoir à Mme DUFOUR Françoise

**SECRETAIRE DE SEANCE :** Mme CARTON Marie Claude

**Objet : Maison de santé pluridisciplinaire : avenant n°1 lot n°2 Speed Echafaudages**

M. le Maire expose :

Suite aux augmentations de tarifs des matières premières, la société Speed Echafaudage titulaire du lot n°2 du marché de la MSP propose un avenant pour « augmentation substantielle des prix des matériaux et des matières premières : garde-corps monobloc, tôles acier et filets de protection pour un montant de 505.86 € HT portant le marché initial de 30 963.20 € HT à un montant de 31 469.06 € HT.

Il est précisé que la ville a refusé de participer sur les variations de prix des matériaux facilement réutilisables.

M. le Maire informe que sur l'ensemble des travaux prévus de nuit ont permis de gagner 8 nuits.

**Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité.**

Ont signé au registre tous les membres présents

Le Maire,  
Gilles DUPIN,

Fait et délibéré à Balbigny,  
Copie certifiée conforme  
A Balbigny, le 29/06/2022





**MAITRE D'OUVRAGE :**

Mairie de BALBIGNY  
20 Rue du Onze Novembre  
425 10 BALBIGNY

**Réhabilitation de l'ancienne gare ferroviaire en  
Maison de Santé Pluridisciplinaire à BALBIGNY**

**MODIFICATION DE MARCHÉ N° 1**

Au marché public du 13 Juillet 2021

L'entreprise :

**SPEED ECHAFAUDAGES**  
45 Allée du Mens - 69100 VILLERBANNE  
Tél : 04 27 78 62 89 - Mail : [contact@speed-echafaudages.fr](mailto:contact@speed-echafaudages.fr)

Titulaire du lot n°2 - ECHAFAUDAGES

**Travaux complémentaires selon devis n°D20220300160 :**

- Augmentation substantielle des prix des matériaux et des matières premières : Garde-corps monobloc ; Tôle acier et filet de protection **505,86 € HT**

En conséquence, voici le nouveau montant des travaux :

<u>MONTANT MARCHÉ DE BASE :</u>	<u>MONTANT MODIF. MARCHÉ N°1 :</u>	<u>NOUVEAU MONTANT DE MARCHÉ :</u>
	- value 0,00 €	
	+ value 505,86 €	
Total HT : 30 963,20 €	Total HT : 505,86 €	Total HT : 31 469,06 €
TVA 20 % : 6 192,64 €	TVA 20 % : 101,17 €	TVA 20 % : 6 293,81 €
<b>Total TTC : 37 155,84 €</b>	<b>Total TTC : 607,03 €</b>	<b>Total TTC : 37 762,87 €</b>

Cette modification de marché constitue une invitation à exécuter les travaux et prend date pour le délai d'exécution

VOUGY, Le 30 Mai 2022

Le Maître d'Ouvrage

Le Maître d'œuvre

L'entreprise




Maire  
G. DUPIN

A handwritten signature in green ink, appearing to be 'M. Dupin'.

**SPEED ÉCHAFAUDAGES**  
45 Allée du Mens  
69100 Villeurbanne  
[contact@speed-echafaudages.fr](mailto:contact@speed-echafaudages.fr)  
SIRET : 751 203 878 00028  
N° TVA intra : FR73 751 203 878





# SPEED ECHAFAUDAGES

Mairie de Balbigny  
20 rue du onze novembre  
42510 balbigny

**DEVIS N° D20220300160**

Villeurbanne, le 31 mars 2022

**Opération:** gare de balbigny

**Chantier:** gare de balbigny

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	QTE	U	PU (HT)	Total HT
Réhausse prix garde corps monobloc		1,00	Pce	374,16	374,16
Réhausse prix tole acier 5m * 1m		1,00	Pce	109,20	109,20
Réhausse prix filet de protection		1,00	Pce	22,50	22,50
	<b>Total HT</b>				<b>505,86</b>
	<b>Total TVA 20.00%</b>				<b>101,17</b>
	<b>Total TTC</b>				<b>607,03</b>

Utilisation du devis: le devis reste la propriété de l'entreprise

Condition de règlement: le règlement des travaux sera effectué de la façon suivante :

\* Acompte de 30 % à la commande

\* Le solde comptant par chèque à réception de la facture

Accord des parties: la signature par le client et l'entreprise de ce devis, implique leur accord total sur la nature, la consistance et le prix des travaux, ainsi que sur les conditions de règlement et d'exécution.

Signature du client: veuillez nous retourner un exemplaire de ce devis dûment daté et signé précédé de la mention "lu et approuvé" sur la consistance et le prix des travaux, ainsi que sur les conditions de règlement et d'exécution énumérées ci-dessus.

